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[bookmark: _Hlk91511931]Раздел IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 


Липецкая обл., Грязинский район				                              «__» _______ 2022 г.

Акционерное общество «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Липецк» (АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны и __________________ (_________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________, действующего на основании _________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с ___________________ №______ от ________, заключили  настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДОГОВОРА
Стороны договорились, что для целей Договора нижеизложенные понятия имеют следующее значение:

	Договор
	Настоящий документ вместе с приложениями, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период его действия, определяющий взаимные права и обязанности Сторон.


	Дополнительное соглашение
	Документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, изменяющий и (или) дополняющий условия Договора.


	Объект
	Электрические сети до земельного участка ООО «Хэш Мейкер».

	
Проектные работы










Строительные работы








Работы
	
Разработка проектной документации для строительства Объекта, состоящей из графических и текстовых материалов на стадии «Рабочая документация», подготовленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, строительными нормами и правилами; участие в согласовании проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями, доработка проектной документации с учетом замечаний, выданных указанными органами и организациями.

Работы по строительству Объекта, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и необходимые для ввода Объекта в эксплуатацию, включая строительно-монтажные, отделочные работы, оснащение Объекта системами инженерно-технического обеспечения, поставку материалов и оборудования, монтаж оборудования, выполнение пуско-наладочных работ, благоустройство и озеленение территории, устранение возможных дефектов в период производства строительных работ и в гарантийный период.  

Проектные и строительные работы.

	
График выполнения
Работ
	
Документ, определяющий сроки выполнения проектных и строительных работ.

	
Материалы и оборудование
	
Любые строительные, иные материалы, изделия, необходимые для производства Работ, а также подлежащие поставке и монтажу оборудование (в том числе технологическое оборудование, мебель, и инвентарь). 

	
Строительная площадка
	
Переданный Заказчиком Подрядчику по акту на период выполнения строительных работ до их сдачи земельный участок, пригодный для выполнения всех строительных работ по Договору и размещения всех складов, материалов и строительной техники. 

	
Временные здания и сооружения
	
Все временные здания и сооружения любого типа, устанавливаемые Подрядчиком на Строительной площадке, необходимые для выполнения строительных работ. 

	
Проектная документация
	
Утвержденный Заказчиком комплект документов в стадии «Рабочая документация», включающий графические, расчетные и текстовые материалы, используемые при строительстве Объекта.

	
Исполнительная документация
	
Текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение Объекта и его элементов в процессе строительства, по мере завершения определенных в проектной документации строительных работ, в том числе: акты освидетельствования геодезической разбивочной основы Объекта, акты скрытых работ; акты разбивки осей Объекта на местности; акты освидетельствования ответственных конструкций; акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения; рабочая документация на строительство с записями о соответствии выполненных в натуре строительных работ рабочей документации, сделанными Подрядчиком; исполнительные геодезические схемы; исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения; акты испытания и опробования технических устройств; результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных строительных работ, проведенных в процессе строительного контроля; документы, подтверждающие проведение контроля за качеством применяемых строительных материалов (изделий); иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений; акты монтажа, пуско-наладочных работ и испытаний, журналы производства строительных работ, технические паспорта и руководства по эксплуатации поставленного и смонтированного оборудования, ведомости смонтированного оборудования.


	Нормативная документация

	Документация, устанавливающая комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при инженерных изысканиях, проектировании и строительстве, а также при изготовлении строительных конструкций, изделий и материалов, в том числе строительные нормы и правила, в том числе СНиП 12-01-2004.

	
Скрытые работы
	
Отдельные виды строительных работ, скрываемые последующими строительными работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после последующих строительных работ.


	Согласование
	Подтверждение в письменной форме, сделанное Представителями Сторон.


	Представитель (Заказчика, Подрядчика)
	Лицо, уполномоченное (доверенностью) Заказчиком или Подрядчиком выполнять его обязательства по Договору.

	
Акт сдачи-приемки проектных работ

Акт о приемке выполненных строительных работ
	
Документ, отражающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком проектных работ за отчетный период.

Документ, отражающий приемку Заказчиком выполненных Подрядчиком Работ за отчетный период (по унифицированной форме № КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).   

	
Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
	
Документ, используемый для расчетов Заказчика с Подрядчиком за выполненные в отчетном периоде Работы (по унифицированной форме № КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100).  

	[bookmark: _Hlk516239401]
Акт сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения

	
Документ, подтверждающий, что выполненные Подрядчиком объемы строительных работ приняты Заказчиком, а также подтверждающий соответствие законченного строительством объекта проектной документации, нормам и стандартам (по форме приложения «Г» СП 68.13330.2017, утв. Приказом Минстроя России от 27.07.2017 N 1033/пр).

	Место выполнения строительных работ
	Липецкая область, Грязинский район.



Стороны подтверждают, что указанные в настоящей статье формы документов подлежат обязательному применению.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить своими и/или привлеченными силами и средствами проектные и строительные работы на условиях, предусмотренных Договором, а также в счет стоимости строительных работ по Договору осуществить поставку материалов и оборудования, выполнить работы, которые не предусмотрены Проектной документацией, но необходимы для комплектации и своевременного ввода Объекта в эксплуатацию, а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы в установленном Договором порядке.
2.2. Состав, объем и методы выполнения проектных работ, форма материалов и результатов, а также технические, экономические, экологические и другие требования к проектным работам устанавливаются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся одновременно заданием на проектирование.
[bookmark: _Hlk18067722]Одновременно с передачей результатов выполненных Подрядчиком проектных работ по Договору Подрядчик передает Заказчику все права на использование результатов выполненных проектных работ любым способом и в любой форме, включая все интеллектуальные права (в том числе исключительные права) на результаты выполненных Подрядчиком в соответствии с Договором проектных работ. Заказчик вправе использовать результаты выполненных проектных работ по собственному усмотрению без ограничения по количеству применений, сроку и территории использования и без согласования с Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми к исполнению Договора

СТАТЬЯ 3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
	3.1. Дата начала выполнения Подрядчиком Работ – дата заключения Договора.
3.2. Дата окончания выполнения Подрядчиком Работ – дата окончания периода, равного 90 (девяноста) календарным дням, исчисляемого с даты заключения Договора.  
К указанному в настоящем пункте сроку Подрядчик должен завершить выполнение всех Работ, провести необходимые испытания, устранить любые дефекты в Работах и сдать Объект Заказчику по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. 
[bookmark: _Hlk103268529]3.3. Конкретные сроки выполнения проектных и строительных работ, в пределах периода, указанного в п. 3.2. Договора, определяются Графиком выполнения Работ (Приложение №2 к Договору). 
3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать результаты выполненных Работ. Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.
	3.5. Сроки, определенные Сторонами в Договоре, являются исходными для определения штрафных санкций.
 
СТАТЬЯ 4. ЦЕНА ДОГОВОРА 
4.1. Цена Договора составляет __________ (__________________) рублей, в том числе НДС (20%) __________ руб.[footnoteRef:1], и согласована Сторонами в Расчете цены Договора (Приложение №3 к Договору). [1:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС. ] 

4.2. Цена Договора включает стоимость Работ по Договору, в том числе все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, включая обеспечение материалами и оборудованием, включая налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, плату за негативное воздействие на окружающую среду, пользование энергоресурсами, водой, канализацией, коммунальными услугами, услугами связи, на период выполнения Работ, компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена Договора является твердой. 

СТАТЬЯ 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. назначить ответственного(-ых) представителя(ей) для контроля и надзора за ходом Работ и приемки выполненных Работ, оформить указанное назначение доверенностью и передать Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора заверенные Заказчиком копии указанных документов; 
5.1.2.	передать Подрядчику для выполнения проектных работ исходные данные, указанные в Техническом задании;
5.1.3.	оказывать содействие Подрядчику при исполнении Договора;
5.1.4.	участвовать вместе с Подрядчиком в согласовании проектной документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения;  
5.1.5.	информировать Подрядчика обо всех фактах, способных повлиять на исполнение Договора;
5.1.6.	привлекать Подрядчика к участию в судебных разбирательствах по искам, предъявленным к Заказчику третьими лицами в связи с недостатками в выполненных Подрядчиком Работах;
5.1.7. передать Подрядчику Строительную площадку по акту;
5.1.8. по письменному сообщению Подрядчика о готовности Объекта к сдаче организовать совместно с Подрядчиком приемку законченного строительством Объекта в соответствии с условиями Договора; 
5.1.9. принимать Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.1.10. осуществлять оплату выполненных Подрядчиком Работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.1.11. информировать Подрядчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора;
5.1.12. рассматривать предложения Подрядчика о внесении изменений в График выполнения Работ.
5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. требовать от Подрядчика своевременного и качественного выполнения Работ;
5.2.2.	проводить текущий контроль соблюдения сроков выполнения Работ, хода и качества выполняемых Подрядчиком Работ;
5.2.3.	согласовывать привлечение Подрядчиком субподрядных организаций или отказывать в таком привлечении в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.2.4.	требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков;
5.2.5.	требовать исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств.
5.2.6. давать Подрядчику обязательные для исполнения указания, в том числе о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ; по устранению недостатков в Работах;
5.2.7. согласовывать в случае замены марку, производителей, характеристики материалов и оборудования;
5.2.8. проводить контрольные обмеры выполненных по Договору строительных работ;       
5.2.9. отказаться полностью или в части от исполнения обязательств по Договору в случаях, предусмотренных ст. 14 Договора;
5.2.10. требовать возмещения Подрядчиком причиненных убытков и/или ущерба, вызванных неисполнением или не надлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору;
5.2.11. организовывать и проводить приемочные комиссии по приемке, сдаче Объекта;
5.2.12. запрашивать у Подрядчика отчеты о ходе выполнения Договора;
5.2.13. приостанавливать выполнение Работ Подрядчиком;
5.2.14. осуществлять строительный контроль (технический надзор) за производством строительных работ.
5.3. Подрядчик обязуется:
5.3.1. назначить ответственного(-ых) представителя(ей) для обеспечения взаимодействия с Заказчиком, оформить указанное назначение доверенностью и передать Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора заверенные Подрядчиком копии указанных документов; 
5.3.2.	своевременно, качественно и профессионально выполнить проектные работы в
соответствии с условиями Договора;
5.3.3. выполнять письменные указания Заказчика, в т.ч. о приостановлении Работ, внесении изменений в Работы, возобновлении Работ;
5.3.4. информировать Заказчика о ходе выполнения Работ, а также обо всех возможных для него неблагоприятных последствиях выполнения Работ;
5.3.5. соблюдать требования, установленные Техническим заданием и другими исходными данными для выполнения Работ, согласовывать с Заказчиком возможность внесения изменений в проектные работы;
5.3.6. за собственный счет устранять недостатки в Работах, а также возмещать Заказчику причиненные убытки;
5.3.7.	разработать Проектную документацию с учетом исходных данных, передаваемых Заказчиком Подрядчику в соответствии с Техническим заданием;
5.3.8.	передать Заказчику результаты выполненных проектных работ, согласованные с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иных уполномоченных органов и организаций; 
5.3.9. не передавать результаты выполненных Работ, а также их частей и/или элементов третьим лицам;
5.3.10. нести ответственность в случае предъявления к Заказчику исков третьих лиц, связанных с ненадлежащим выполнением Работ;
5.3.11.	нести ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего выполнения Работ по Договору, в том числе выполненных привлеченными субподрядными организациями;
5.3.12. выполнять все требования, предъявляемые к выдаче свидетельств о допуске, правил саморегулирования и стандартов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и/или проектирования, в соответствии с полученными свидетельствами о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в отношении определенного вида или видов работ (далее - Свидетельство);
5.3.13. своевременно уведомлять Заказчика о любых изменениях в Свидетельстве, юридических и банковских реквизитах, а также о приостановлении или прекращении действия Свидетельства;
5.3.14. получить все согласования и разрешения, необходимые для начала и последующего беспрепятственного выполнения строительных работ во всех уполномоченных органах и организациях, относящиеся к компетенции Подрядчика;
5.3.15. принять от Заказчика Строительную площадку, содержать ее, а также прилегающую территорию, обеспечить ее охрану и сдать по окончании строительных работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором;
5.3.16. выполнить геодезическую разбивку осей Объекта, проводить геодезический контроль геометрических параметров возводимых конструкций Объекта, обеспечить сохранение геодезической сети разбивки;
5.3.17. согласовать в порядке и сроки, установленные органами государственного надзора, порядок ведения строительных работ и обеспечить его соблюдение;
5.3.18. осуществлять поставку, приемку, разгрузку, складирование, хранение и подачу в производство строительных работ всех необходимых материалов и оборудования в соответствии с требованиями стандартов и условий для данных материалов и оборудования; 
5.3.19. осуществить временные подключения коммуникаций на период выполнения строительных работ на Строительной площадке;
5.3.20. обеспечить выполнение на Строительной площадке мероприятий, предусмотренных Проектом организации строительства, по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение;
5.3.21. провести монтаж, индивидуальные и комплексные испытания оборудования и инженерных систем в соответствии с Проектной, Нормативной документацией, а также выполнить пуско-наладочные работы в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующих организаций;
5.3.22. нести расходы по содержанию Объекта до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения;
5.3.23. до начала производства работ по перевозке грунта и отходов строительства оформить в установленном порядке разрешения на перемещение отходов строительства и перевозку грунта, осуществлять транспортировку отходов строительства и перевозку грунта согласно полученным разрешениям;
5.3.24. с начала Работ и до их завершения вести общий журнал работ по форме КС-6 (в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004) с указанием объемов выполненных Работ по каждому объекту строительства отдельно, Исполнительную документацию, передать Заказчику ее полный комплект; 
5.3.25. своевременно устранить все дефекты в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и их приемки, а также обнаруженные в гарантийный период;
5.3.26. проводить мероприятия по защите существующих коммуникаций и сооружений на Строительной площадке;
5.3.27. своими силами и средствами, а также силами привлеченных субподрядных организаций качественно выполнить и сдать строительные работы в объеме, в сроки и на условиях, установленных Проектной документацией и Договором;
5.3.28. осуществлять охранные мероприятия;  
5.3.29. принять на себя всю гражданско-правовую ответственность при возникновении претензий к Заказчику со стороны третьих лиц в связи с исполнением Договора;
5.3.30. нести расходы за пользование энергоресурсами, водой, канализацией, коммунальными услугами и услугами связи на период производства строительных работ до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения;
5.3.31. исполнять указания Заказчика по выполнению условий Договора, в том числе по приостановке Работ;
5.3.32. информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, способных повлиять на исполнение Договора;
5.3.33. нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Работ по Договору, в том числе выполненных субподрядными организациями;
5.3.34. в случае необходимости за свой счет получить разрешение миграционных служб Российской Федерации на использование иностранной рабочей силы;
5.3.35. согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций, которые должны обладать необходимым опытом, оборудованием, персоналом и необходимыми документами на право выполнения данного вида работ. 
5.3.36. при производстве земляных работ (в т.ч. размещения временных зданий, сооружений и т.п.) на благоустроенных территориях за свой счет осуществить восстановление благоустройства и озеленения в соответствии с требованиями балансодержателя территории и в установленные им сроки;
5.3.37. осуществить благоустройство и озеленение территории в соответствии с требованиями Проектной и Нормативной документации;
5.3.38. осуществить разработку, формирование и передачу Заказчику комплекта документации, предусмотренного ст. 55 Градостроительного кодекса РФ, оформленного с учетом требований Технических регламентов РФ; 
5.3.39. вести контроль качества применяемых материалов и выполняемых строительных работ собственной или привлеченной аккредитованной   в установленном порядке лабораторией;
5.3.40. при необходимости на основании Проектной документации (Проекта организации строительства), в указанный Заказчиком срок, разработать и предоставить Заказчику Проект производства работ (ППР), содержащий в том числе:
а) пообъектный график производства работ; 
б) график мобилизации техники и людских ресурсов; 
в) график поставки оборудования.
При необходимости, провести согласование ППР с уполномоченными органами государственного контроля и регулирования, а также владельцами пересекаемых или смежных коммуникаций.
	ППР должен соответствовать Графику выполнения Работ, установленному Договором. В случае возникновения противоречий Стороны в любом случае руководствуются Графиком выполнения Работ;
5.3.41. выполнять Работы силами квалифицированных специалистов, имеющих необходимые удостоверения и сертификаты;
5.3.42. соблюдать требования «Регламента допуска и организации работ подрядных организаций на объекты АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» для выполнения строительных, ремонтных, монтажных и эксплуатационных работ», размещенного на сайте Заказчика по адресу: https://sezlipetsk.ru/about/management-company/documents/ (вкладка «Регламенты»). Указанный регламент является неотъемлемой частью Договора.
5.3.43. исполнять другие обязанности, предусмотренные Договором.
5.4. Подрядчик имеет право:
5.4.1. предлагать Заказчику вносить изменения в График выполнения Работ;
5.4.2. запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для осуществления Работ по Договору, в порядке, установленном ст. 7 Договора;
5.4.3. требовать исполнения Заказчиком принятых на себя обязательств по Договору.
5.5. исключительное право на использование Объекта путем разработки проектной документации объектов капитального строительства на основе Объекта, а также путем реализации Объекта принадлежит Заказчику.
Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объектов капитального строительства, разработанной на основе Объекта, без согласия Подрядчика.

СТАТЬЯ 6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ 
6.1. Оплата по Договору производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
6.2. Платежи за фактически выполненные проектные или строительные работы производятся Заказчиком в течение ___ (_______) ________ дней[footnoteRef:2] с момента выполнения проектных или строительных работ и предоставления Подрядчиком оригиналов счета и счета-фактуры[footnoteRef:3] на основании подписанных Сторонами Акта сдачи-приемки проектных работ, Акта о приемке выполненных строительных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат по форме №КС-3. [2:  В случае, если Подрядчик относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), срок оплаты будет составлять 7 (семь) рабочих дней. В случае, если Подрядчик не относится к субъектам МСП, срок оплаты будет составлять 60 (шестьдесят) календарных дней.]  [3:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС. ] 

[bookmark: _Hlk18916511][bookmark: _Hlk18917173][bookmark: _Hlk86401082]Счета за выполненные по Договору строительные работы (по форме Приложения №4 к Договору) выставляются с указанием 100 (ста)% стоимости выполненных строительных работ за вычетом 5 (пяти) %, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода.
6.2.1. Стоимость выполненных Подрядчиком проектных или строительных работ может быть уменьшена на сумму, уплаченную Заказчиком третьему лицу за выполнение проектных или строительных работ.
6.3. В качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода Заказчиком из счетов за выполненные строительные работы удерживается сумма в размере 5 (пяти) % от стоимости выполненных строительных работ. Указанная сумма перечисляется Подрядчику по истечении 36 (тридцати шести) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения, при отсутствии дефектов в строительных работах, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления счета на оплату.
6.3.1. Право требования возврата сумм, удерживаемых Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, не может быть передано другому лицу без письменного согласия Заказчика. 
6.4. По письменному согласованию с Заказчиком, Подрядчик, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения, в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, вправе предоставить Заказчику безотзывную безусловную независимую банковскую гарантию, выданную банком (далее – Банк), предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, обеспечивающую, в том числе, уплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных настоящим Договором, начисленных за период: с момента возникновения у Заказчика права на их начисление и до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. Срок действия банковской гарантии должен заканчиваться не ранее истечения 3 (трех) месяцев от даты окончания гарантийного периода. 
Предусмотренное банковской гарантией обязательство Банка перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Указанная сумма не должна уменьшаться на сумму исполненных по настоящему Договору обязательств. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно первого письменного требования Заказчика о её уплате. 
Возврат денежных средств, удержанных Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, перечисляется Подрядчику в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком оригинала банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, на основании письменного обращения Подрядчика и предоставления оригинала счета на оплату.
В случае продления гарантийного периода, в соответствии с п. 10.3. Договора, Подрядчик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты возобновления гарантийного периода, в соответствии с п. 10.3. Договора, оформить и предоставить оригиналы документов, подтверждающих продление срока действия банковской гарантии соразмерно увеличению гарантийного периода плюс 3 (три) месяца, либо предоставить оригинал новой банковской гарантии с измененным сроком действия до даты окончания гарантийного периода плюс 3 (три) месяца.
В случае если в период действия банковской гарантии ЦБ РФ отозвал у Банка лицензию на осуществление банковских операций Подрядчик обязан в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты отзыва лицензии, предоставить оригинал новой банковской гарантии, выданной другим банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.      
6.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6.6. Все расходы, связанные с устранением дефектов (недостатков) Работ Подрядчика третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком, а в случае их неоплаты, расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся Подрядчику.
6.7.	Если Договор будет прекращен по вине Подрядчика до окончания выполнения Работ по Договору, Подрядчик возмещает убытки Заказчику. 
6.8.	Если Договор будет прекращен по требованию Заказчика при отсутствии виновных действий Подрядчика до окончания выполнения Работ по Договору, Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых Заказчиком Работ до момента прекращения Договора.
6.9. По инициативе Заказчика может производиться сверка взаиморасчетов по Договору. 

СТАТЬЯ 7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
7.1. Взаимодействие Сторон.
7.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением строительных работ, Стороны назначают на Строительной площадке своих Представителей с указанием их полномочий.
Не реже одного раза в неделю будет проводиться совещание Представителей Сторон для решения возникающих вопросов.
Подрядчик обеспечит на Строительной площадке помещение площадью не менее 20 квадратных метров для Представителя Заказчика.
7.1.2. Представитель Заказчика будет осуществлять:
а) строительный контроль (технический надзор) за выполнением строительных работ, контроль соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора, Проектной и Нормативной документации;
б) проверку качества строительных работ, правильности и полноты оформления Исполнительной документации;
в) подписание совместно с Подрядчиком Исполнительной документации;
г) приемку строительных работ (по доверенности Заказчика).
7.1.3. Для обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по получению необходимой разрешительной документации (ордеры, согласования, разрешения и т.п.) Заказчик выдает доверенность лицу, указанному в соответствующем запросе Подрядчика. 
[bookmark: _Hlk515612304]7.1.4. Все запросы (уведомления, требования, претензии и иные обращения Сторон), а также ответы на них передаются Представителю Стороны под роспись, либо по электронной почте (или по факсу) с обязательным последующим направлением почтовым отправлением. Ответ на запрос должен быть направлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.
7.1.5. Передача Сторонами любой документации (чертежи, разрешения, акты, протоколы, техническая документация и пр.) производится путем её передачи Представителю Стороны под роспись, по описи передаваемых документов.
7.1.6. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.
7.1.7. В ходе выполнения Работ Подрядчик вправе запросить у Заказчика дополнительные данные или документы. Если запрашиваемые Подрядчиком данные или документы имеются в распоряжении Заказчика, то они передаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса. Если для предоставления запрашиваемых Подрядчиком данных Заказчику требуется время для их получения у третьих лиц, Заказчик также в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса уведомляет Подрядчика о сроках предоставления данных или документов.
Направление и рассмотрение запросов не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.
7.1.8. В случае передачи Подрядчиком объемов Работ субподрядчикам и/или замены материалов и оборудования, Подрядчик направляет Заказчику запрос о согласовании привлечения к исполнению Договора субподрядчиков и/или соответственно сведения о марке, характеристиках, заводе-изготовителе, предлагаемых к поставке материалов и оборудования. Направление запроса и его рассмотрение не приостанавливают сроки исполнения обязательств Подрядчика по Договору.
В запросе также должна содержаться информация о предмете и существенных условиях договора, названии и полном адресе субподрядчика, основные данные о его деятельности, перечень работ, в выполнении которых предполагается его участие. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение его субподрядчиками и/или субпоставщиками работ по Договору. 
Согласие или отказ от предлагаемых субподрядчиков и/или замену материалов и оборудования должны быть сообщены Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса.
Заказчик вправе для принятия решения запросить у Подрядчика дополнительные документы и сведения о привлекаемом субподрядчике и/или предполагаемых к поставке материалах и оборудовании, что соответственно переносит сроки принятия решения Заказчиком на период предоставления и рассмотрения дополнительных документов и сведений.
Согласование привлечения субподрядчиков и/или замены поставляемых материалов и оборудования не приостанавливает и не продлевает сроки исполнения Подрядчиком обязательств по Договору. 
7.1.9. От начала строительных работ до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения Подрядчик за свой счет организует и несет полную ответственность за охрану всего имущества, материалов, оборудования, а также за сохранность Строительной площадки,  строительных работ, а в случае причинения ущерба, утраты или порчи строительных работ или любой их части по любой причине, Подрядчик обязан за свой счет исправить и устранить дефекты с тем, чтобы строительные работы, по их завершению, отвечали требованиям Договора.
Подрядчик обеспечит надлежащую охрану оборудования, строительной техники, материалов и другого имущества, поставленного на Объект. Риск гибели и порчи любых строительных работ, Объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на Объекте до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения, полностью лежит на Подрядчике.
7.2. Проектная, Исполнительная и иная документация.
7.2.1. В ходе производства строительных работ Подрядчик вправе направить Заказчику мотивированные предложения об уточнении Проектной документации с обоснованием внесения изменений объемов, сроков и стоимости производства строительных работ. 
Заказчик рассматривает предложение Подрядчика и уведомляет его о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней после получения соответствующего предложения. 
7.2.2. Подрядчик заблаговременно информирует Заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций для своевременной выдачи Подрядчику доверенностей и иных требуемых документов, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до установленных сроков подачи (получения) документов.
Подрядчик своевременно готовит для Заказчика все обращения (запросы) в соответствующие организации по вопросам получения разрешений, согласований, условий для подключения сетей, производства строительных работ.
7.2.3. Подрядчик оформляет и ведет в процессе производства строительных работ Исполнительную документацию (на бумажном носителе и в электронной форме).
7.3. Строительная площадка.
7.3.1. Подрядчик несет ответственность за сохранность, правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. По окончании выполнения строительных работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, установленных при геодезических разбивочных работах и сохраненных до их окончания.
7.3.2. Постоянные подключения коммуникаций будут выполнены Подрядчиком, при необходимости совместно с эксплуатирующими организациями, в точках подключения, указанных в Проектной документации на Строительной площадке и за ее пределами.
7.3.3. Подрядчик своими силами и средствами возводит, устанавливает на территории Строительной площадки все Временные сооружения и коммуникации, необходимые для выполнения строительных работ, а также ограждение, освещение Строительной площадки и несет ответственность за их соответствие требованиям Проектной и Нормативной документации.
7.3.4. В процессе производства строительных работ Подрядчик обеспечивает систематическую, а по завершении строительных работ, окончательную уборку Строительной площадки и прилегающей территории от строительного мусора.
Проведение восстановительных работ на Строительной площадке осуществляется Подрядчиком за свой счет.
7.3.5. Подрядчик несет полную ответственность за сохранность всего имущества, строительных работ, материалов и оборудования, а также за сохранность принадлежащих Подрядчику строительной техники, Временных зданий и сооружений, инженерных сетей, находящихся в пределах переданной ему Строительной площадки.
7.3.6. На Подрядчике лежит риск случайной утраты и случайного повреждения возведенных и/или установленных им Временных зданий и сооружений до даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. Подрядчик не имеет права без разрешения Заказчика отчуждать указанное имущество любым способом, обременять залогом, либо передавать права владения, пользования и распоряжения третьим лицам. Заказчику принадлежит право удержания указанного имущества Подрядчика на основании ст.ст. 359, 360 Гражданского кодекса РФ.
7.3.7. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения освободит Строительную площадку от принадлежащей Подрядчику строительной техники, инструмента, возведенных им Временных сооружений.
7.4. Обеспечение Объекта материалами, поставка оборудования.
[bookmark: sub_2044]7.4.1. Поставляемые и применяемые Подрядчиком (субподрядчиком, субпоставщиком) материалы и оборудование должны соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям Проектной документации и Договора. Копии указанных документов должны быть предоставлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства строительных работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования. 
7.4.2. Подрядчик представляет Заказчику образцы материалов, технические данные о подлежащем поставке оборудовании для определения их качества, внешнего вида, соответствия требованиям Проектной документации, условиям Договора. 
[bookmark: _Hlk515612568]7.4.3. Если образцы материалов, технические данные о подлежащем поставке оборудовании признаны Заказчиком не соответствующими требованиям Договора и Проектной документации, Подрядчик производит замену материалов и оборудования и предоставляет Заказчику новые образцы материалов и технические данные оборудования.  Срок повторного рассмотрения представленных образцов материалов и технических данных о подлежащем поставке оборудовании не должен превышать 5 (пять)рабочих дней. 
7.4.4. Если Заказчик не представит свои замечания по качеству образцов материалов в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их получения, образцы материалов считаются одобренными Заказчиком.
7.4.5. Поставляемое оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую полную сохранность оборудования при его транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. 
Если Заказчиком, органами государственного контроля (надзора) выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения материалов и оборудования, Подрядчик должен немедленно их устранить.
Подрядчик не вправе применять неправильно складированные и/или хранимые материалы и оборудование до получения решения Заказчика, органа государственного контроля (надзора) о возможности применения таких материалов и оборудования без ущерба качеству строительных работ.
7.4.6. Подрядчик представляет Заказчику спецификации на запасные части, быстроизнашивающиеся части и расходные материалы для систем и оборудования Объекта с указанием полных технических характеристик, фирм-изготовителей и поставщиков, каталожных номеров. 
Поставка быстроизнашивающихся частей и расходных материалов на период проведения испытаний и сдачи Объекта в эксплуатацию входит в обязательства Подрядчика.
7.5. Качество строительных работ.
7.5.1. Подрядчик гарантирует, что качество строительных работ и качество строительных материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком и/или его субпоставщиками и субподрядчиками, будет соответствовать требованиям Проектной документации и условиям Договора.
7.5.2. По окончании монтажа оборудования и инженерных систем Объекта Подрядчик проводит испытания оборудования и систем, пуско-наладочные работы, подтверждающие соответствие показателей работы оборудования и инженерных систем характеристикам, указанным в Проектной и Нормативной документации.
Испытания участков инженерных сетей и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих положений Нормативной документации и оформляются актами установленной формы.
7.5.3. Подрядчик обязан проводить периодические испытания и/или проверки выполненных строительных работ, качества используемых на строительстве Объекта материалов и оборудования. Сроки проведения испытаний подлежат согласованию с Заказчиком не менее чем за 3 (три) рабочих дня до их проведения.
Если же Представитель Заказчика по согласованию Заказчика не будет присутствовать при испытании (проверке), то Подрядчик производит испытания в назначенный день в отсутствии Представителей Заказчика и представляет протокол о результатах испытаний (проверки) в 4-х экземплярах. 
Если качество испытываемых материалов и оборудования окажется ниже качества, предусмотренного Договором, Проектной и Нормативной документацией, использование таких материалов или оборудования запрещается. Отсутствие при испытаниях Представителей Заказчика не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных строительных работ, используемых материалов и монтируемого оборудования. 
Подрядчик представляет заключение строительной лаборатории об испытаниях, проведенных на образцах, взятых на пробу непосредственно на Объекте.
7.6. Скрытые строительные работы.
7.6.1. Подрядчик в процессе выполнения скрытых работ, представляет их для освидетельствования Заказчику либо его Представителю.
7.6.2. Подрядчик уведомляет Заказчика, его Представителя, о готовности скрытых работ к приемке не менее чем за 3 (три) рабочих дня до дня готовности скрытых работ.
7.6.3. Результаты освидетельствования каждого вида скрытых работ оформляются соответствующим актом, составленным в 4-х экземплярах и подписанным Представителями Сторон.
7.6.4. Если закрытие скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или Заказчик не был проинформирован о проведении приемки скрытых работ или информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет открыть согласно указанию Заказчика любую часть скрытых работ и затем восстановить её.
7.6.5. Подписание Сторонами Акта приемки скрытых работ не снимает ответственности с Подрядчика за качество выполненных скрытых работ.
[bookmark: sub_2702][bookmark: sub_2704]7.7. Устранение дефектов.
7.7.1. Если в ходе текущего контроля, приемки Работ, а также в гарантийный период будут выявлены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами, за свой счет без увеличения стоимости Работ по Договору в срок не более 30 (тридцати) календарных дней, если иной срок не указан в требовании Заказчика, переделать такие Работы для обеспечения их надлежащего качества.
7.7.2. Заказчик в процессе выполнения Работ может давать распоряжения Подрядчику в отношении:
а) вывоза со Строительной площадки любых материалов Подрядчика, не соответствующих условиям Договора;
б) замены некачественных материалов и оборудования, обнаруженных во время их проверки или испытания, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату;
в) прекращения выполнения Подрядчиком любых Работ, если они не соответствует условиям Договора и/или переделки таких Работ для обеспечения их надлежащего качества.
7.7.3. Подрядчик обязан за свой счет и своими силами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, учитывая, что выполнение не должно повлиять на сроки выполнения Работ.
7.7.4. В случае если Подрядчик не исправит некачественно выполненные Работы в установленный Договором срок или в иной срок, указанный в требовании Заказчика, Заказчику предоставляется право переделать некачественно выполненные Подрядчиком Работы силами третьих лиц за счет Подрядчика.
7.8. Предотвращение повреждений и ущерба.
		7.8.1. Подрядчик будет принимать все необходимые меры для обеспечения сохранности и предотвращения нанесения ущерба или повреждений:
а) прилегающим к Строительной площадке зданиям, сооружениям, телефонным линиям, линиям электропередач, иным инженерным сетям и коммуникациям;
		б) автомобильным дорогам, железнодорожным путям, мостам, различным сооружениям, находящимся на пути к Строительной площадке, транспортом Подрядчика или любого его субподрядчика или субпоставщика.
		7.8.2.Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком, его субподрядчиками и/или субпоставщиками своих обязательств при перевозке грузов (погрузочно-разгрузочных работах), а в случае возникновения таковых принимает на себя оплату убытков, издержек и расходов, возникших у Заказчика в результате выполнения Работ Подрядчиком.
7.9. Изменения в объеме Работ.
7.9.1. Заказчик имеет право вносить изменения в объемы Работ, которые необходимы для строительства и ввода Объекта в эксплуатацию. В этих случаях Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, на выполнение следующих работ:
	а) увеличить или сократить объем любого вида работ;
б) изменить характер, качество, вид, уровни, линии, положение и размеры любого вида работ, выполнить работы любого характера, необходимые для завершения Работ.
Если указанные изменения в Работах повлияют на сроки выполнения Работ или стоимость Работ по Договору, то они будут оформляться в соответствии с дополнительными соглашениями к Договору.
7.10. Контроль Заказчика за производством строительных работ.
7.10.1. Подрядчик ведет журнал производства строительных работ, в котором отражает весь ход производства строительных работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством строительных работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 
Представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале или отмечает недостатки. Подрядчик обязуется в срок, согласованный с Заказчиком, принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.
	7.10.2. Представитель Заказчика на Строительной площадке осуществляет контроль:
а) сроков, объемов и качества выполнения строительных работ, соответствия используемых материалов и оборудования, их качества условиям Договора;
б) наличия и правильности ведения Подрядчиком Исполнительной документации;
в) соблюдения правил техники безопасности, противопожарных, санитарных и иных требований;
г) выполнения Подрядчиком всех требований, устранения всех замечаний надзорных, эксплуатирующих и иных органов и организаций.
7.10.3. Указания Представителя Заказчика, данные в письменной форме, обязательны для Подрядчика.
7.11. Прочие условия.
7.11.1. Подрядчик не имеет права продавать или иным образом распоряжаться строящимся или построенным Объектом или отдельными его частями, а также Проектной документацией.
7.11.2. Использование Заказчиком для своих нужд или нужд эксплуатации частей Объекта, строительные работы по которым в целом не закончены, допускается после приемки этих частей Объекта в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются дополнительным соглашением Сторон.
	7.11.3.  Стороны обязуются:
	7.11.3.1. соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга, как на бумажных, так и на электронных носителях или в форме, ставшей известной им в ходе выполнения Работ по Договору;
	7.11.3.2. не открывать и не разглашать в общем или в части какую-либо информацию любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны Договора.
	7.11.4. Требования подпункта 7.11.3. Договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных органов и организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако, даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.
7.11.5. Документация и исходные данные, как на бумажных, так и на электронных носителях, полученные Подрядчиком от Заказчика должны быть возвращены последнему в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами актов, подтверждающих выполнение Работ по Договору.

СТАТЬЯ 8. СДАЧА – ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
8.1. Сдача-приемка Работ.
8.1.1. Передача Заказчику результатов проектных работ производится ответственному представителю Заказчика по накладной с приложением документов и материалов, предусмотренных условиями Договора.
8.1.2. Документы и материалы, содержащие конфиденциальную информацию, передаются Сторонами с обязательным указанием о наличии такой информации в передаваемых документах и материалах.
8.1.3. Заказчик вправе в любое время проводить текущий контроль соответствия сроков, качества, объемов, способов выполнения Подрядчиком Работ условиям Договора.
При получении запроса Заказчика об объемах выполненных Работ Подрядчик направляет ответ (с указанием объема и стоимости Работ, выполненных к запрашиваемой дате) в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса Заказчика.
Подрядчик обязан обеспечить доступ представителей Заказчика к материалам, информации и промежуточным результатам выполняемых Работ, доступ в здания и помещения Подрядчика либо привлекаемых им субподрядных организаций на весь период действия Договора, а также предоставить по запросу Заказчика сведения о представителях Подрядчика, осуществляющих выполнение Работ.
По результатам текущего контроля представитель Заказчика вправе дать письменные указания представителям Подрядчика об устранении выявленных им при текущем контроле несоответствий сроков, качества, объемов, способов выполнения Подрядчиком Работ условиям Договора, установить сроки устранения Подрядчиком выявленных нарушений. 
8.1.4.	Подрядчик своими силами и за свой счет обеспечивает при содействии Заказчика согласование проектной документации с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, и иными уполномоченными органами и организациями.
8.1.5. Если указанные в п. 8.1.4. Договора органы или организации, проводившие согласование проектной документации, представили свои замечания Подрядчик за свой счет (без увеличения цены Работ по Договору) осуществляет доработку документации в сроки, установленные органом или организацией, представившей замечания. 
8.1.6.	По завершении проектных работ, устранению всех замечаний, выданных Заказчиком, а также при отсутствии у Заказчика замечаний, завершении согласований уполномоченными органами и организациями, проводившими согласование, Подрядчик передает Заказчику по накладной:
- комплект документации, оформленный в соответствии с условиями Договора на бумажном (сброшюрованный в 4 (четырех) экземплярах) и электронном носителях (в 2 (двух) экземплярах) (в форматах Microsoft Office Word, PDF и AutoCAD), сметную документацию на бумажном носителе и в универсальном формате сметной программы Гранд СМЕТА и в формате Microsoft Excel; 
-	иные документы, подтверждающие согласование документации организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (сетей) инженерно-технического обеспечения, иными уполномоченными органами и организациями;
а также Акт сдачи - приемки проектных работ (по форме Приложения №5 к Договору) в 2-х экземплярах и счет-фактуру[footnoteRef:4]. [4:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС. ] 

	8.1.7. Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика соответствующего комплекта документов осуществляет приемку проектных работ и подписывает Акт сдачи-приемки проектных работ.
	В случае если результаты проектных работ не удовлетворяют условиям Договора, Заказчик направляет Подрядчику письменное требование об устранении недостатков (дефектов) работ, с указанием необходимых доработок и сроков их устранения.
	8.1.8. Подрядчик за свой счет своими силами проводит устранение недостатков проектных работ в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не установлен Заказчиком.
8.1.9. Сдача-приемка выполненных строительных работ осуществляется Представителями Сторон на основании Исполнительной документации и оформляется путем подписания Акта о приемке выполненных строительных работ по форме №КС-2 и Справки о стоимости выполненных строительных работ и затрат по форме №КС-3, Реестра форм № КС-2.
 Вышеуказанные документы (в 4-х экземплярах) вместе с Исполнительной документацией, в том числе актами испытаний, документацией на смонтированное технологическое оборудование предоставляются Подрядчиком по окончании строительных работ (этапа работ). Непредоставление Подрядчиком каких-либо из указанного комплекта документов является основанием для Заказчика отказать в принятии выполненных Подрядчиком Работ. 
Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента представления документов подписывает их либо направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания.
8.1.10. При обнаружении Заказчиком дефектов строительных работ, материалов, оборудования, участков инженерных сетей, соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов.
8.1.11. Сдача-приемка установленных инженерных систем и смонтированного оборудования производится Подрядчиком Заказчику, с привлечением последним эксплуатирующих организаций для приемки и подписания соответствующих актов о приемке выполненных строительных работ в соответствии с Нормативной документацией.
8.1.12. Подрядчик подтверждает стоимость затрат на возведение и разборку временных зданий и сооружений соответствующей документацией, в пределах суммы, предусмотренной на эти цели в сводном сметном расчете (обоснование начальной (максимальной) цены Договора, с учетом коэффициента снижения по результатам проведения конкурса). В случае отсутствия такого подтверждения стоимость затрат на возведение и разборку временных зданий и сооружений не подлежит оплате Заказчиком.
8.2. Сдача-приемка законченного строительством Объекта.
8.2.1. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до срока окончания строительных работ, установленного п. 3.2. Договора, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Объекта к сдаче. В уведомлении о готовности сдачи Объекта Подрядчиком должен быть указан перечень всех организаций, задействованных в выполнении строительных работ (с указанием полных реквизитов, фамилий руководителей и ответственных производителей строительных работ) с приложением реестра Исполнительной документации.
Одновременно с уведомлением Подрядчик передает Заказчику комплект Исполнительной документации (на бумажном носителе в 4 экземплярах и в электронном виде (текстовые материалы предоставляются в программном продукте Microsoft Office (*doc) и AdobeReader (*pdf), графические материалы (схемы, чертежи и т.п.) предоставляются в программном продукте AutoCAD (*dwg)), а также заключения о выполнении технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, справки о соответствии построенного Объекта и его инженерных систем требованиям технических регламентов и Проектной документации, справки о соответствии технологии строительства требованиям технических регламентов и Проектной документации, итоговое заключение органов архитектурно-строительного надзора; спецификации, технические паспорта, руководства по эксплуатации на смонтированное оборудование (в том числе мебель, оргтехника, приборы, инвентарь). 
[bookmark: _Hlk527712209]8.2.2. Сдача-приемка Объекта производится по Акту сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. 
Сдача-приемка Объекта проводится путем инспекции и пусковых   испытаний сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования на Объекте. 
Если сдаче-приемке Объекта должны предшествовать предварительные испытания, сдача-приемка Объекта может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний.
8.2.3. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения отступлений от утвержденной Проектной документации, направив Подрядчику мотивированный отказ. 

СТАТЬЯ 9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ВАРИАНТ 1
9.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере __________ (_________)[footnoteRef:5] руб., что составляет ____ (_______)% от Цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора. [5:  Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 10 (десяти)% от цены Договора.] 

В качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору Подрядчик предоставляет безотзывную безусловную независимую банковскую гарантию, выданную банком (далее – Банк), предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком, обеспечивающую, в том числе, уплату неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, начисленных за период: с момента возникновения у Заказчика права на их начисление и до дня списания денежных средств с корреспондентского счета Банка. 
Подлинный экземпляр банковской гарантии сроком действия до даты окончания выполнения Подрядчиком Работ плюс три месяца передается Заказчику _____________[footnoteRef:6]. [6:  Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках. ] 

Предусмотренное банковской гарантией обязательство Банка перед Заказчиком ограничивается уплатой суммы, на которую выдана гарантия. Указанная сумма не должна уменьшаться на сумму исполненных по настоящему Договору обязательств. При этом для уплаты суммы гарантии достаточно первого письменного требования Заказчика о её уплате.
9.2. В случае продления срока выполнения Работ и/или изменения цены Договора Подрядчик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного соглашения, оформить и предоставить продление срока действия и/или изменение суммы банковской гарантии соразмерно увеличению срока выполнения Работ плюс три месяца и/или изменению цены Договора, либо предоставить новую банковскую гарантию с измененной суммой и/или сроком действия до даты окончания выполнения Подрядчиком Работ плюс три месяца.    
	9.3. В случае если в период действия банковской гарантии ЦБ РФ отозвал у Банка лицензию на осуществление банковских операций Подрядчик обязан в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отзыва лицензии, предоставить новую банковскую гарантию, выданную другим банком, предложенным Подрядчиком и согласованным Заказчиком.  
 
ВАРИАНТ 2
[bookmark: _Hlk14767159]9.1. Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения своих обязательств по Договору в размере___ (___)[footnoteRef:7] руб., НДС не облагается, что составляет _____ % (_____) от цены Договора, указанной в п. 4.1. Договора. [7:  Указывается размер обеспечения, составляющий не менее 10 (десяти)% от цены Договора.] 

   В качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Договору Подрядчик ___________[footnoteRef:8] перечисляет на расчетный счет Заказчика денежные средства в указанном размере. Обеспечение действует до даты окончания выполнения Подрядчиком Работ плюс три месяца. Если Подрядчик нарушает исполнение своих обязательств, в том числе, обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов), предусмотренных Договором, Заказчик вправе произвести в свою пользу удержание из суммы предоставленного обеспечения. [8:  Указывается срок предоставления обеспечения, определяемый документацией о закупках. ] 

При соблюдении Подрядчиком условий Договора, устранении выявленных недостатков Работ, сумма обеспечения исполнения обязательств возвращается Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания срока действия обеспечения и получения Заказчиком письменного обращения Подрядчика. Заказчик не несет ответственности за просрочку исполнения данного обязательства в случае отсутствия письменного обращения Подрядчика. 

СТАТЬЯ 10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
10.1. Гарантии качества, перечисленные в настоящей статье, распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком по Договору.
10.2. Подрядчик гарантирует:
10.2.1. выполнение всех Работ в полном объеме и в сроки, определенные Договором;
10.2.2. качество выполнения всех строительных работ, соответствующее требованиям Проектной документации, действующих норм и технических условий, Договора и целям эксплуатации Объекта;
10.2.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и в гарантийный период;
10.2.4. соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям Договора;
10.2.5. бесперебойное функционирование систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.
10.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ (гарантийный период) составляет 36 месяцев от даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки законченного строительством объекта производственного назначения. В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, конструкций или иных, входящих в Объект элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок по Объекту в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.
Если в течение гарантийного периода выявится, что отдельные работы, при условии их нормальной эксплуатации, имеют дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Заказчик составляет рекламационный акт, где фиксируются дата обнаружения дефекта и предполагаемая дата его устранения. При отказе Подрядчика от подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Заказчик составляет односторонний акт на основе заключения комиссии, состоящей из представителей Заказчика.
Устранение Подрядчиком дефектов не освобождает Подрядчика от гарантийных обязательств.
Срок гарантийного периода на неисправное оборудование и инженерные системы Объекта или на весь Объект в целом, если такие дефекты препятствуют надлежащей эксплуатации, продлевается на срок, исчисляемый от даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.
Подрядчик обязан устранить любой такой дефект, либо заменить дефектные материалы и оборудование, а также отдельные виды работ новыми, соответствующими условиям Договора. При такой замене гарантийный период возобновляется с момента окончания работ по замене и сдаче их Заказчику.
10.4. Обязательства Подрядчика в течение гарантийного периода включают устранение и исправление дефектов, вызванных применением некачественных материалов и оборудования и некачественным выполнением Работ, но не включают эксплуатацию и обслуживание.
10.5. При письменном отказе Подрядчика от выполнения гарантийного ремонта Объекта или в случае, если в течение 10 (десяти) календарных дней от Подрядчика не получен письменный ответ на предложение осуществить гарантийный ремонт Объекта, Заказчик вправе привлечь к осуществлению гарантийного ремонта третьих лиц с оплатой расходов за счет Подрядчика, используя удержанные денежные средства или банковскую гарантию. 
10.6. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены материалы и оборудование, или работы, которые не соответствуют условиям Договора, то все работы по их устранению и замене будут осуществлены Подрядчиком за свой счет.
10.7. В течение гарантийного периода Подрядчик обязан за свой счет с оплатой всех связанных с этим расходов, производить замену или ремонт отдельных систем Объекта, выбывших из строя или изменивших первоначальные технические параметры при условии их надлежащей эксплуатации.
10.8. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу гарантийного периода.

СТАТЬЯ 11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если не докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, повлекших неисполнение или ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по Договору.
11.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки в выполненных Работах, в том числе и за те, которые обнаружены в процессе эксплуатации Объекта. При обнаружении недостатков Подрядчик самостоятельно или по запросу Заказчика обязан безвозмездно их устранить, а также возместить убытки Заказчику.
При возникновении претензий к Подрядчику в связи с привлечением им третьих лиц к выполнению Работ по договору, Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
11.3. При обнаружении недостатков, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно или по указанию Заказчика обязан незамедлительно и безвозмездно их устранить, а также возместить убытки, понесенные Заказчиком в связи с выявленными недостатками (дефектами).
Заказчик вправе с одновременным письменным уведомлением Подрядчика поручить выполнение Работ другой организации за счет Подрядчика, если Подрядчик:
а) нарушает установленные Договором сроки выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней (начальный, промежуточный или конечный срок);
б) не исполняет указание Заказчика о доработке результатов Работ, об устранении недостатков Работ (дефектов);
в) нарушает установленные Заказчиком сроки устранения недостатков Работ (начальный, конечный срок);
г) своевременно не устраняет замечания уполномоченных органов и организаций по доработке результатов Работ;
д) утратил право выполнения Работ в связи с приостановкой или прекращением действия Свидетельства, а также внесением в Свидетельство изменений, не позволяющих продолжать выполнение Работ.
Если стоимость Работ, выполненных по поручению Заказчика третьим лицом, превышает стоимость Работ, установленную в Расчете цены Договора, то Подрядчик возмещает Заказчику разницу в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего счета. 
11.4. Заказчик за просрочку оплаты надлежащим образом выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней, уплачивает Подрядчику по его письменному требованию неустойку 0,01% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 5 (пяти) % от неоплаченной суммы.
11.5. Подрядчик при нарушении договорных обязательств уплачивает Заказчику по его письменному требованию:
[bookmark: _Hlk103336952]а) за несоблюдение срока окончания выполнения проектных работ, установленного Графиком выполнения Работ – неустойку в размере 0,1% от стоимости проектных работ за каждый день просрочки;
б) за несоблюдение срока окончания выполнения строительных работ, установленного Графиком выполнения Работ – неустойку в размере 0,1% от стоимости строительных работ за каждый день просрочки; 
в) за задержку устранения недостатков (дефектов) Работ, поставленных материалов и оборудования, возникших по вине Подрядчика, против сроков, установленных Заказчиком или соглашением Сторон, – неустойку в размере 0,1% стоимости Работ (поставленных материалов и оборудования) ненадлежащего качества за каждый день просрочки устранения недостатков (дефектов);
[bookmark: sub_21503][bookmark: _Hlk535914852]г) за привлечение Подрядчиком субподрядных организаций без предварительного письменного согласования Заказчика – неустойку в размере 0,5% от цены Договора за первый факт нарушения обязательства и 1% от цены Договора за каждый последующий факт нарушения данного обязательства;
д) за передачу права требования возврата сумм, удерживаемых Заказчиком в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, без письменного согласия Заказчика, в соответствии с пп. 6.3.1. Договора - неустойку в размере 0,5% от цены Договора, при этом Заказчик вправе удержать указанную неустойку из сумм, подлежащих перечислению Новому подрядчику;
е) за неисполнение Подрядчиком письменных указаний Заказчика, предусмотренных п.5.3.3 Договора, - штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства;
ж) за отступление от требований, установленных Техническим заданием и/или другими исходными данными, - штраф в размере 0,1% от цены Договора за каждый факт нарушения обязательства;
з) за нарушение сроков предоставления новой банковской гарантии или документов, подтверждающих изменение банковской гарантии, в соответствии с п. 6.4., п. 9.2., п. 9.3. Договора – неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки[footnoteRef:9]. [9:  Данный подпункт включается в текст Договора, если Подрядчиком будет выбран первый вариант обеспечения исполнения своих обязательств.] 

11.6. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне непокрытые неустойками убытки.
11.7. Уплата штрафных санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение не освобождает Стороны от исполнения обязательств.
11.8. Любой ущерб, причиненный Стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
[bookmark: _Hlk535915271]11.9. Заказчик вправе удержать начисленные Подрядчику штрафные санкции из сумм, причитающихся Подрядчику платежей, в том числе из сумм, удерживаемых в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода, в соответствии с п. 6.3. Договора. 

СТАТЬЯ 12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.
12.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, природные стихийные бедствия, акты и действия государственных органов, делающие невозможным исполнение обязательств по Договору.
12.3. Сторона по Договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее трех рабочих дней) известить другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.
12.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы выполнение обязательств по Договору приостанавливается, штрафные санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.
12.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом другой Стороны, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности таких обстоятельств.
12.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (двух) месяцев, Стороны обязуются договориться о целесообразности исполнения Договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор путем направления другой Стороне соответствующего извещения.

СТАТЬЯ 13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, АРБИТРАЖ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предъявления письменной претензии одной из Сторон, возникшие договоренности фиксируются дополнительным соглашением.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, установленных Договором, а также - когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.
13.3. В случае невозможности достижения положительного решения спорных вопросов путем переговоров Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд Липецкой области.

14. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
14.1. Расторжение Договора допускается:
а) по договоренности Сторон путем подписания соответствующего соглашения;
б) по решению суда по причинам, составляющим существенное нарушение Договора;
в) по основаниям, предусмотренным Договором;
г) по иным основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
14.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться полностью или частично от исполнения своих обязательств по Договору с последующим возмещением Подрядчиком убытков в случае:
а) задержки по вине Подрядчика начала проектных или строительных работ, установленных Графиком выполнения Работ, на 10 (десять) календарных дней и более;
б) неоднократного (2 и более раза) несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ; 
в) аннулирования (приостановления) свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, других документов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;
г) если по результатам контроля, надзора, приемки Заказчиком выявлено, что недостатки (дефекты) Работ исключают использование Объекта по назначению в соответствии с условиями Договора;
д) неустранения в срок, установленный Заказчиком, недостатков (дефектов) в Работах;
е) если Подрядчик без согласования с Заказчиком вносит изменения в состав, объем, методы, технологии выполнения Работ, применяемых материалов и оборудования, влияющие на качество Объекта, возможности его эксплуатации или его технические и иные характеристики, предусмотренные Договором; 
ж) если Подрядчик не исполняет указание Заказчика о приостановлении Работ;
з) если Подрядчик не исполняет указание Заказчика заменить поставленные Подрядчиком материалы и оборудование, качество которых не соответствует требованиям Договора;
	и) если Подрядчик без согласования с Заказчиком изменил объем и/или стоимость Работ;
	к) нарушения Подрядчиком сроков окончания выполнения проектных или строительных работ, установленных Графиком выполнения Работ.
14.3. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уплатив Подрядчику стоимость Работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
14.4. Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика.  
14.5. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон, до подписания соответствующего соглашения, Стороны урегулируют взаиморасчеты в связи с фактически выполненными объемами Работ, претензиями и иным обстоятельствами с учетом всех платежей Заказчика Подрядчику до даты вступления в силу соглашения о расторжении Договора.
Выплата причитающейся Заказчику и/или Подрядчику суммы должна быть произведена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня урегулирования вопроса Сторонами, оформленного соответствующим соглашением, либо в иной срок, предусмотренный соглашением.

СТАТЬЯ 15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
15.1. Все изменения и дополнения к Договору, за исключением указанных в п. 14.2.-14.4. Договора, считаются действительными, если они оформлены дополнительными соглашениями и подписаны Сторонами. 
            15.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до завершения исполнения Сторонами своих обязательств, предусмотренных Договором. 
15.3. Договор считается исполненным после выполнения Сторонами всех обязательств по нему и завершения расчетов.
15.4. Во всем, что прямо не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
15.5. Договор подписан в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
15.6. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание;
[bookmark: _Hlk17895380]Приложение № 2 – График выполнения Работ;
Приложение № 3 – Расчет цены Договора;
Приложение № 4 – Форма счета; 
Приложение № 5 – Форма Акта сдачи-приемки проектных работ.

[bookmark: _Hlk522263237]16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
ИНН 4826052440 КПП 480201001
Адрес местонахождения: 399071, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ ППТ Липецк, здание 2
Банковские реквизиты:

Телефон: /4742/ 51-51-80 
e-mail: info@sezlipetsk.ru 
	



	[bookmark: _Hlk73024736]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	__________________________

	____________________________
	__________________________




[bookmark: _Hlk103268856]Приложение №1
к договору № __________ от «____» ________20__г.



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

	№
п.п.
	Перечень основных требований
	Содержание

	1. Общие данные

	1.1
	Основания 
для 
проектирования

	1. Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 № 782 «О создании на территории Грязинского района Липецкой области ОЭЗ промышленно-производственного типа».
3. Соглашение от 18.01.2006 № 6677-ГГ «О создании на территории Грязинского района Липецкой области ОЭЗ промышленно-производственного типа». 
4. Распоряжение администрации Липецкой области от 25.10.2006 № 838 «Об утверждении проекта планировки ОЭЗ ППТ «Казинка» на территории Грязинского района Липецкой области». 
5. Распоряжение Главы администрации Грязинского района от 22.05.2006 № 89 «О проектировании особой экономической зоны «Казинка» Грязинского района Липецкой области». 
6. Распоряжение Главы администрации Грязинского района от 15.06.2006 № 153 «Об утверждении градостроительного плана земельного участка особой экономической зоны «Казинка» Грязинского района».
7. Постановление администрации Липецкой области от 08.02.2006 № 13 «О переводе земельных участков территории особой экономической зоны из одной категории в другую».
8. Договор №28/22 от 07.04.2022 между АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» и ООО «Хэш Мейкер» о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».


	1.2
	Подрядчик
	Организация должна иметь членство в СРО, зарегистрированной в «Государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», «Государственном реестре саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» и свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в т.ч. к работам по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений.

	1.3
	Сведения об участке строительства 
	Участок строительства расположен на территории 1 п.к. II очереди строительства ОЭЗ ППТ «Липецк» в Грязинском районе Липецкой области, рядом с автодорогой «Восточный обход» вдоль северной границы ОЭЗ ППТ «Липецк». 

	1.4
	Вид строительства
	Новое строительство.


	2. Проектные работы

	2.1
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет:
     1. Схема электрической сети до границы земельного участка ООО «Хэш Мейкер».
     2. Результаты инженерных изысканий.
3.Технические условия №53/4/1 от 07.04.2022 г. на технологическое присоединение ООО «Хэш Мейкер» к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».


	 2.2
	Состав проекта 
	
	Проект разработать в одну стадию - «Рабочая документация». (Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации").
Рабочую документацию выполнить в объёме, достаточном для реализации в процессе выполнения строительно-монтажных работ технических и технологических решений, ввода объекта в эксплуатацию и согласования в филиале АО «СО ЕЭС» Липецкое РДУ. 
Состав рабочей документации согласовать с Заказчиком.
Выполнение и оформление рабочей документации должно проводиться в соответствии со следующими нормативными документами: 
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст);
- постановление Правительства РФ от 28.05.2021 N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации";
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в действующей редакции);
- приказом Росстандарта от 14.07.2020 N 1190 "Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок». Издание 7 Утверждены Приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2011 № 73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»,
а также другими действующими государственными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС), государственными стандартами единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и иными действующими правовыми и нормативно-техническими требованиями.
Подрядчик несет ответственность за правильность разработанной документации (всех разделов проекта) независимо от подтверждения (согласования) Заказчиком ПСД.


	2.3
	Сроки проектирования
	С учетом разработки и согласования проекта, сроки проектирования составляют 30 календарных дней с даты заключения Договора.

	2.4
	Перечень и основные показатели объекта

	Две кабельные линии КЛ-10 кВ «Хэш-1» и «Хэш-2» от резервных яч. №109 и №208 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ «Казинка» соответственно до вводных ячеек 10 кВ в РП-10 кВ ООО «Хэш Мейкер», устанавливаемой на границе земельного участка ООО «Хэш Мейкер», ориентировочной протяженностью по трассе 0,33 км каждая. Протяженность кабельных линий запроектировать с учетом подъемов и спусков на эстакаде.
Основные технико-экономические показатели уточнить и обосновать проектом.


	2.5
	Основные требования к проектным решениям
	1.Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормами проектирования, п. 36 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (в действующей редакции), техническими условиями на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» энергопринимающих устройств ООО «Хэш Мейкер», № 53/4/1 от 07.04.2022 г.
2. Характеристика объектов присоединения:
2.1.Максимальная мощность энергопринимающих устройств: 40 МВт.
2.1.1.Распределение максимальной мощности по точкам присоединения:
Первая точка: – 20 МВт.
Вторая точка: – 20 МВт.
2.2. Режим работы – постоянный.
2.3. Схема присоединения к электрическим сетям АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств ООО «Хэш Мейкер» в точках присоединения в объеме 40 МВт по третьей категории надежности электроснабжения.
2.4. Характер нагрузки – промышленный.
3.1. Точками присоединения к объекту АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» являются:
1-я точка: кабельные наконечники во вводной ячейке 10кВ на 1 с.ш. 10 кВ РУ 10 кВ РП-10 кВ «Хэш Мейкер» КЛ-10 кВ «Хэш-1» от линейной ячейки №109 ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ «Казинка» с максимальной мощностью 20 МВт.;
2-я точка: кабельные наконечники во вводной ячейке 10кВ на 2 с.ш. 10 кВ РУ 10 кВ РП-10 кВ «Хэш Мейкер» КЛ-10 кВ «Хэш-2» от линейной ячейки №208 ЗРУ-10 кВ ПС 220 кВ «Казинка» с максимальной мощностью 20 МВт.
3.2. Класс напряжения, на котором осуществляется присоединение – 10 кВ.
4. Осуществить проектирование КЛ-10 кВ (ориентировочной протяженностью 0,33 км каждая) «Хэш-1» и КЛ-10 кВ «Хэш-2» от яч. 10 кВ №190 и №208 ЗРУ-10 кВ ПС 220кВ «Казинка» соответственно до вводных ячеек 10 кВ РУ 10 кВ в РП-10 кВ ООО «Хэш Мейкер», устанавливаемой на границе земельного участка ООО «Хэш Мейкер».
5. При проектировании применить одножильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
6. Трассу, марку и сечение кабеля, протяженность определить проектом и согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
7. Выполнить расчет токов короткого замыкания для выбора электрооборудования и уставок устройств РЗА.
8. Уставки устройств РЗА, устанавливаемые на энергоустановках Заявителя и ячейках 10 кВ № 109 и № 208 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Казинка определить проектом и согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк». 
9. Коммерческий учет электрической энергии выполнить в вводных ячейках 10 кВ РУ 10 кВ РП-10 кВ ООО «Хэш Мейкер», с включением в систему АИИС КУЭ АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
10. Технический учет электрической энергии выполнить в ячейках 10 кВ № 109 и № 208 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ Казинка.
11. Учет электроэнергии выполнить в соответствии с типовой инструкцией по учету энергии при ее производстве, передаче и распределении (РД 153-34.09.110-94) (в действующей редакции) и постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».
[bookmark: _Hlk63689267]При проектировании узла учета электрической энергии использовать схему с тремя измерительными трансформаторами тока с классом точности не ниже 0,5S и измерительными трансформаторами напряжения с классом точности не ниже 0,5.
Выполнить расчеты выбора измерительных трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. В том числе выполнить расчет фактической нагрузки вторичных цепей измерительного трансформатора напряжения. Предусмотреть технические мероприятия для обеспечения нагрузки вторичных цепей ТН в пределах от 25% до 100% от номинальной (ГОСТ 1983-2015).
Предусмотреть резервное питание счетчиков электрической энергии от ТСН и резервирование цепей ТСН между линями «ХЭШ-1» и «ХЭШ-2».
 Для организации канала связи с АИИС КУЭ АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» использовать GSM коммуникатор.
12. Трассу прокладки КЛ, а также место размещения высоковольтных приборов коммерческого учета 10 кВ согласовать с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк».
13. Механическую защиту кабельных линий в земле выполнить из полиэтиленовых защитно-сигнальных листов (ЛПЗС).
14. В случае возникновения необходимости в ходе проектирования отступления от технических условий, такие условия подлежат согласованию с АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» с корректировкой утвержденных технических условий.
15. Технические решения, принятые в проекте, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обеспечивающую безопасную для жизни и здоровья людей, занятых эксплуатацией опасного производственного объекта.


	2.6
	Смета на
строительство 

	Сметную документацию выполнить в соответствии с действующими нормативными документами в области ценообразования и сметного нормирования.
Сметную документацию выполнить в двух уровнях цен:
  - базисном, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001 года;
  - текущем, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления сметной документации.
Сметную документацию выполнить в действующей редакции ФЕР, включенной в Федеральный реестр сметных нормативов с переводом в текущие цены индексами для Липецкой области.
В сводный сметный расчёт включить все затраты, предусмотренные нормативными документами.
Сметную документацию предоставить на бумажном носителе и в электронном виде.


	2.7
	Согласование 
проектной 
документации 
	Выполняются Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации и настоящим Техническим заданием, в т.ч. с Заказчиком в части выполнения требований технических условий.
Подрядчик выполняет согласование разрабатываемой проектной документации в объеме, необходимом для строительства и ввода объекта строительства в эксплуатацию.
Затраты на согласование разрабатываемой проектной документации включены в цену Договора.


	2.8
	Количество экземпляров ПСД, выдаваемых Заказчику 
	4 экземпляров на бумажном носителе.
2 экземпляра в электронном виде в форматах PDF и AutoCAD.
Сметная документация на бумажном носителе и в электронном виде в формате Гранд-Смета, Excel.


	3. Строительные работы

	
3.1
	Требования к строительным работам 
	Назначить ответственное лицо за производство работ на строительной площадке и ответственное лицо, обеспечивающее строительный контроль на строительной площадке. Лицо, обеспечивающее строительный контроль, должно быть включено в национальный реестр специалистов в области строительства. Указанное назначение должно быть оформлено доверенностью, приказом, распоряжением и т.п.
На основании разработанного проекта согласно действующим нормам и правилам разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ.
Выполнить геодезическую разбивку объекта на местности.
Построить две кабельные линии КЛ-10 кВ «ХЭШ-1» и «ХЭШ-2» от резервных яч. №109 и №208 ЗРУ 10 кВ ПС 220 кВ «Казинка» соответственно до вводных ячеек 10 кВ РУ 10 кВ в РП-10 кВ ООО «Хэш Мейкер», расположенной на границе земельного участка ООО «Хэш Мейкер», ориентировочной протяженностью по трассе 0,33 км каждая.
Работы выполнить в полном соответствии с разработанным на основании этого технического задания проектом согласно действующих норм и правил.
Выполнять работы силами квалифицированных специалистов, имеющих необходимые удостоверения и сертификаты.
При выполнении работ необходимо получить «наряд-допуск».
При выполнении работ в охранной зоне действующих коммуникаций ОЭЗ ППТ «Липецк» необходимо пройти инструктаж.
При производстве земляных работ (в т.ч. при размещении временных зданий и сооружений и т.п.) на благоустроенных территориях за свой счет осуществить восстановление благоустройства.

	
3.2
	
Сроки строительства 
	
60 календарных дней.







	[bookmark: _Hlk103324187]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	__________________________

	____________________________
	__________________________

	
_____________ /______________/ 
	
_____________ /____________/




















Приложение №2 
к договору № _______________
 				                                                                       от «____» ______________20__г.


График выполнения Работ[footnoteRef:10] [10:  Заполняется на этапе заключения Договора с победителем конкурентной закупки.] 


	№ п/п
	Наименование работ
	Стоимость работ по договору (руб.)
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	

	
	
	
	Начало работ
	Окончание работ

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	 
	 
	 
	 

	1.1
	 
	 
	 
	 

	1.2
	 
	 
	 
	 

	1.3
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 

	2.1
	 
	 
	 
	 

	2.2
	 
	 
	 
	 

	2.3
	 
	 
	 
	 

	 
	Стоимость Работ по Договору (с НДС 20%)[footnoteRef:11] [11:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.] 

	 
	 
	 

	 
	Цена Договора
	 
	 
	 








	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	__________________________

	____________________________
	__________________________

	
_____________ /______________/ 
	
_____________ /____________/
















Приложение №3 
к договору № _______________

от «____» ______________20__г.
		


Приложение №1
к договору № _______________
 	от «____» ______________2021 г.

	Расчет цены Договора

	 
	
	 
	 

	№ п/п
	Наименование объекта, видов работ 
	 Стоимость (руб.)

	1.
	
	

	2.
	
	

	
	ИТОГО 
	

	
	НДС (20%)[footnoteRef:12] [12:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.] 

	

	
	Всего цена Договора с НДС[footnoteRef:13] [13:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.] 

	

	
Примечание:
	
	

	1. Цена Договора включает стоимость Работ по Договору, в том числе все расходы Подрядчика, связанные с выполнением Подрядчиком всех обязательств по Договору, включая обеспечение материалами и оборудованием, включая налоги, сборы и платежи, установленные законодательством РФ, плату за негативное воздействие на окружающую среду, пользование энергоресурсами, водой, канализацией, коммунальными услугами, услугами связи, на период выполнения Работ, компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена Договора является твердой.


	2. Материалы, оборудование и объемы Работ определены и выполняются в соответствии с утвержденной Проектной документацией.



	[bookmark: _Hlk103259319]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	__________________________

	____________________________
	__________________________

	
_____________ /______________/ 
	
_____________ /____________/




	




	
	

	
	

	
	

	
	




Приложение №4
к договору № ____ от «___» ____ 20__ г.

Форма счета 
	
Банк получателя
	БИК
	

	
	Сч. №
	

	ИНН
	КПП
	Сч. №
	

	
Получатель
	
	



Счет на оплату №______ от ______________.


	Поставщик 
	ИНН _____, КПП _______, Наименование организации получателя _________, адрес организации ___________, телефон организации ____________, факс организации ___________

	Получатель
	
ИНН _____, КПП _______, Наименование организации получателя _________, адрес организации ___________, телефон организации ____________, факс организации ___________




	
	Наименование
	Сумма

	1
	За выполненные строительные работы согласно договору №______ от ____________,
	

	2
	Удержание (5%) в качестве обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств гарантийного периода согласно пункту ________ договора
	

	
	
	Итого:
Кроме того НДС (20%)[footnoteRef:14]: [14:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС.] 

Всего к оплате:


Всего  наименований пунктов _____,
На сумму _______________ руб.

Сумма прописью
_______________________________________

Руководитель организации                                              Главный бухгалтер

__________________ /_____________/                    ______________________ /____________/
_____________________________________________________
СОГЛАСОВАНО:

	[bookmark: _Hlk103259376]Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	__________________________

	____________________________
	__________________________

	
_____________ /______________/ 
	
_____________ /____________/




Приложение №5
к договору № ____ от «___» ____ 20__ г.
 


ФОРМА Акта сдачи-приемки проектных работ


АКТ № ___ от «___» _______ 20__г.
сдачи-приемки проектных работ 
по договору №________ от «___» _______ 20__г.

                                Наименование работ __________________________________________________ .
                Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика - _________________, действующий на основании ___________________, с одной стороны и представитель Подрядчика - _________________________, действующий на основании _________________, с другой стороны составили настоящий Акт о том, что выполненная работа удовлетворяет условиям договора.
	Стоимость выполненных проектных работ по Объекту ______________составляет: ______________ (Сумма прописью) руб., в том числе НДС 20% - ______________ (Сумма прописью) руб.[footnoteRef:15] [15:  Указывается, если Подрядчик является плательщиком НДС. ] 

                   
[bookmark: _Hlk15895170]                   



Работу сдал:                                                                                  Работу принял:
Подрядчик                                                                                    Заказчик

_______________________                                                          _________________________
М.П.                                                                                                М.П.

	


СОГЛАСОВАНО:

 
	Заказчик:
	Подрядчик:

	АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
	__________________________

	____________________________
	__________________________

	
_____________ /______________/ 
	
_____________ /____________/
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