АО "ОЭЗ ППТ «Липецк»
						
						
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ТП3 до РУ10 кВ ТП7
 (наименование инвестиционного проекта)
						
						
ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
K_EКЛ-TП3-TП7

						
				1. Общая информация
1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта: 
	Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью обеспечения перспективных потребителей необходимой электрической мощностью Задачей проекта является выполнение строительства кабельных линий электроснабжения от ТП3 до ТП7.		Данные мероприятия содержатся в проекте планировки ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной в Елецком муниципальном районе Липецкой области.		
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта:
Результатом выполнения инвестиционного проекта является: 	 строительство кабельных линий 10 кВ, проложенных в земле с переходами под а/д методом горизонтально-направленного бурения, кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х(1х95/16) от РУ 10 кВ ТП3 (X= 420557.73 Y=1262096.92) до РУ 10 кВ ТП7 с координатами (X= 420957.11 Y=1261904.12) 
2. Темпы реализации инвестиционного проекта		
2.1. Сроки реализации:
· начало работ: 	2021
· окончание работ:2021					
2.2. Этапы реализации:
                 Реализация инвестиционного проекта предполагается этапами:
-1-й этап: Предпроектная подготовка и выполнение ПИР стадия П;
-2-й этап: Организационный;
-3-й этап: ПИР стадия Р и сетевое строительство и пусконаладочные работы;
-4-й этап: Испытания и ввод в эксплуатацию.
			
				
		
3. Основные показатели инвестиционного проекта
3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Единицы измерения
	
Количество


	
	Подстанция
	 
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	 
	 
	 
	 

	2
	Силовой трансформатор
	 
	 
	 
	 

	
	Линия электропередачи
	 
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	 
	 
	 
	 

	4
	Кабельная линия электропередачи
	10
	Два ввода,  каждый кабелем АПвПу 3(1х95/16) 
	км
	0,8 км (длина трассы)

	
	Иные характеристики проекта
	 
	 
	 
	 

	5
	-
	 
	 
	 
	 



3.2. Показатели сметной стоимости:	
	№ п/п
	Наименование
	
Полная стоимость объекта, млн. руб. без НДС


	
	
	Всего
	ПИР
	СМР
	Оборудование
	Прочие 

	1.
	Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ТП3 до РУ 10 кВ ТП7
	27,965
	1,175
	нд
	нд
	нд


						
Стоимость определена на основании:						
· Приказа Минэнерго России от 08.02.2016 N 75 "Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства"		


4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации индивидуального плана развития (ИПР):
Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:	
- объект не является энергоэффективным


5. График реализации инвестиционного проекта
						
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта*				
	

	№ п/п 
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
	Выполнение (план)
	Процент выполнения работ за весь период, %
	Причины невыполнения
	Примечание

	
	
	начало               (дата)
	окончание (дата)
	
	
	

	1
	Предпроектный и проектный этап 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Получение заявки на ТП 
	не требуется
	 
	 
	 

	1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП 
	не требуется
	 
	 
	 

	1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации стадии П
	январь 2021
	февраль 2021
	нд
	 
	 

	1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	февраль 2021
	март     2021
	нд
	 
	 

	1.5.
	Утверждение проектной документации 
	март     2021
	март     2021
	нд
	 
	 

	2
	Организационный этап 
	 
	 
	
	 
	 

	2.1.
	Заключение договора подряда и ПИР стадия Р (допсоглашения к договору)
	апрель
2021
	май 
2021
	нд
	 
	 

	2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	не требуется
	
	 
	 

	2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ 
	не требуется
	
	 
	 

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 
	 
	 
	
	 
	 

	3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 
	май 2021
	июнь 
2021
	нд
	 
	 

	3.2.
	Поставка основного оборудования
	июнь 2021
	июль 2021
	нд
	 
	 

	3.3.
	Монтаж основного оборудования 
	июль 2021
	сентябрь 2021
	нд
	 
	 

	3.4.
	Пусконаладочные работы 
	сентябрь 2021
	октябрь
2021
	нд
	 
	 

	3.5.
	Завершение строительства 
	октябрь 2021
	ноябрь
2021
	нд
	 
	.

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	
	 
	 

	4.1.
	Комплексное опробование оборудования 
	не требуется
	 
	 
	 

	4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	не требуется
	 
	 
	 

	4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	ноябрь 2021
	декабрь 2021
	нд 
	 
	 

	4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	декабрь 2021
	декабрь 2021
	нд 
	 
	 


					
* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР 
   АО "ОЭЗ ППТ «Липецк»", выполняемом в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 № 114.						

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:	

		№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	Итого за период            2020-2022

	1
	Финансирование
	тыс. руб.                без НДС
	
	27964,54
	
	27964,54

	1
	Ввод в основные фонды
	тыс. руб.                без НДС
	
	
	27964,54
	27964,54

	3
	Ввод в основные фонды
	км
	
	
	
	

	4
	Ввод в основные фонды
	МВА
	
	
	
	


										
6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта**			
6.1. Состояние ИРД, ППТ:    										
· Заключен договор на разработку ИРД ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.	  
6.2. Состояние ПИР:						
· Заключен договор на разработку ПИР ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.		

6.3. Выполнение СМР						
· Заключен договор на выполнение СМР ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.			

			
6.4. Поставка оборудования:						
· Заключен договор на поставку оборудования ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.												
7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» по технологическому присоединению
7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:				
● отсутсвует
7.1.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:						
●20МВА
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:						
● отсутствует
		
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:						
● Липецкая область Елецкий район территория ОЭЗ ППТ «Липецк» от РУ 10 кВ ТП3 (X= 420557.45 Y=1247427.42)  до РУ 10 кВ ТП7 с координатами (X= 420956.87 Y=1247235.70).
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:	
	●				
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:						
●  1000 кВт 
				
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:						
●
						

8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
●нет			

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
●нет
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

●отсутствует

9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
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6


image1.jpeg
/luneukou odnacmu

50728

ri

o Teppumopus y4acmka 0codol 3KOHOMUYECKOU 30HH
S npoMsiwnenHo-npousbodcmbenrozo muna “/luneuk”
pacnonoxerHol b Eneukom MyHuLUn@nbHOM paloHe

758220

122922

X

.. 7,942

889
\ o
\\

%

= Z
o
= <

s
£
5
3 107923
T -
A 220022
520
X=421001,64
Y=1262059,58
2572 \

X=420957,11 &

Y=1261904,12

o X=420897,58
PR Y=1262108,95
1 X=420615,13
Xei23AT43 V-1262183,09 254
Y=1261918,67 e P\
KadensHas /13N
npomsix&HHocmb mpaccel 0,8 kM i
X=420557,73 s12e 205520
Y=1262096,92 S
13202
562
: S
-1 s

36,9220





