АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»
											
ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
Строительство РП 5 
 (наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:
K_EРП5

				1. Общая информация
1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта: 
	Планируемые мероприятия предлагается выполнить с целью обеспечения возможности технологического присоединения перспективных резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк». Задачей проекта является выполнение комплекса мероприятий по строительству распределительного пункта, расположенного со следующими координатами с силовыми трансформаторами мощностью 2х400 кВА, РУ-10 кВ выполненное на яч. Premset с вакуумными выключателями оснащенными блоками с микропроцессорными защитами. РУ-0,4 кВ с автоматическими выключателями Masterpact NT и NSX, оборудованные электронными расцепителями. Распределительный пункт оснащен системами релейной защиты и автоматики с микропроцессорными терминалами, телемеханики, АСКУЭ, видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией.
 Данные мероприятия содержатся в проекте планировки ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной в Елецком муниципальном районе Липецкой области.					
1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта:	
	Результатом выполнения инвестиционного проекта является:
    - Строительство распределительного пункта в координатах Х=422128.04 Y=1262439.89 
      
2. Темпы реализации инвестиционного проекта		
2.1. Сроки реализации:
· начало работ:	2021
· окончание работ:2021					
2.2. Этапы реализации:
	Реализация инвестиционного проекта предполагается этапами:
-1-й этап: Предпроектная подготовка и выполнение ПИР стадия П;
-2-й этап: Организационный;
-3-й этап: ПИР стадия Р и сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы;
-4-й этап: Испытания и ввод в эксплуатацию.
				
3. Основные показатели инвестиционного проекта
3.1. Технические характеристики:
	№ п/п
	Наименование
	Уровень напряжения, кВ
	Тип, характеристика, количество цепей
	Единицы измерения
	
Количество


	
	Подстанция
	 
	 
	 
	 

	1
	Распределительное устройство
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ ВН
	 
	 
	 
	 

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ СН
	10
	Premset 
	шт.
	24

	
	Количество выключателей (ячеек) РУ НН
	0,4
	Яч. Easy SM
	шт.
	9

	
	
	
	АВ типа NSX
	шт.
	22

	
	
	
	АВ типа Masterpact NT с мотороприводами
	шт.
	3

	2
	Силовой трансформатор
	10/0,4
	ТСЛ-400/10
	шт.
	2

	
	Линия электропередачи
	 
	 
	 
	 

	3
	Воздушная линия электропередачи
	 
	 
	 
	 

	4
	Кабельная линия электропередачи
	
	
	
	

	
	Иные характеристики проекта
	 Ячейки 10 кВ оборудованы микропроцессорными релейными защитами, предусмотрена возможность присоединения потребителей по стороне 10 кВ на мощность до 19 МВт. РУ 10 кВ оборудовано системами телеметрии, телесигнализации и телеуправления. РУ 10 и РУ 0,4 кВ оборудовано системой АИСКУЭ по вводным и отходящим фидерам. ТП оборудовано системами видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией 
 

	5
	-
	 
	 
	 
	 



3.2. Показатели сметной стоимости:	
	№ п/п
	Наименование
	
Полная стоимость объекта, млн. руб. без НДС


	
	
	Всего
	ПИР
	СМР
	Оборудование
	Прочие 

	1.
	Строительство РП 3
	54,346
	3,605
	нд
	нд
	нд


Стоимость определена на основании:						
· укрупненный расчет стоимости укрупненный расчет стоимости по полному объекту аналогу реализованному 2018 году на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», расположенной в Елецком муниципальном районе. 			


4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации индивидуального плана развития (ИПР):
Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:объект не является энергоэффективным


5. График реализации инвестиционного проекта
						
5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта*				
	№ п/п 
	Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика
	Выполнение (план)
	Процент выполнения работ за весь период, %
	Причины невыполнения
	Примечание

	
	
	начало               (дата)
	окончание (дата)
	
	
	

	1
	Предпроектный и проектный этап 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Получение заявки на ТП 
	не требуется
	 
	 
	 

	1.2.
	Разработка и выдача ТУ на ТП 
	не требуется
	 
	 
	 

	1.3.
	Заключение договора на разработку проектной документации 
	январь 2021
	февраль 2021
	нд
	 
	 

	1.4.
	Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию
	февраль 2021
	март     2021
	нд
	 
	 

	1.5.
	Утверждение проектной документации 
	март 2021
	март     2021
	нд
	 
	 

	1.6.
	Разработка рабочей документации 
	апрель
2021
	май 
2021
	нд
	 
	 

	2
	Организационный этап 
	
	
	
	 
	 

	2.1.
	Заключение договора подряда (допсоглашения к договору)
	май 2021
	Июнь 2021
	нд
	 
	 

	2.2.
	Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство
	не требуется
 
	
	 
	 

	2.3.
	Получение разрешительной документации для реализации СВМ 
	не требуется
	 
	 
	 

	3
	Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы 
	
	
	
	 
	 

	3.1.
	Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП 
	Июнь 2021
	август 
2021
	нд
	 
	 

	3.2.
	Поставка основного оборудования
	сентябрь 2021
	сентябрь 2021
	нд
	 
	 

	3.3.
	Монтаж основного оборудования 
	сентябрь 2021
	октябрь 2021
	нд
	 
	 

	3.4.
	Пусконаладочные работы 
	октябрь 2021
	ноябрь
2021
	нд
	 
	 

	3.5.
	Завершение строительства 
	ноябрь 2021
	декабрь
2021
	нд
	 
	 

	4
	Испытания и ввод в эксплуатацию 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Комплексное опробование оборудования 
	Ноябрь 2021
	Ноябрь 2021 
	нд 
	 
	 

	4.2.
	Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
	не требуется
	нд 
	
	 

	4.3.
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	декабрь 2021
	декабрь 2021
	нд 
	 
	 

	4.4.
	Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства
	декабрь 2021
	декабрь 2021
	нд 
	 
	 


					
* Примечание: таблица заполняется в соответствии с укрупненным сетевым графиком к ИПР 
   АО "ОЭЗ ППТ «Липецк», выполняемом в формате приложения 3.1 к приказу Минэнерго от 24.03.2010 № 114.						
5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:	

		№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2020
	2021
	2022
	Итого за период            2021-2022

	1
	Финансирование
	тыс. руб.                без НДС
	
	54346,42
	
	54346,42

	1
	Ввод в основные фонды
	тыс. руб.                без НДС
	
	
	54346,42
	54346,42

	3
	Ввод в основные фонды
	км
	
	
	
	

	4
	Ввод в основные фонды
	МВА
	
	20
	
	20


									
6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта**			
6.1. Состояние ИРД, ППТ:    								
· Заключен договор на разработку ИРД ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
· ** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.	  
6.2. Состояние ПИР:						
· Заключен договор на разработку ПИР ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.		

6.3. Выполнение СМР						
· Заключен договор на выполнение СМР ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.			
			
6.4. Поставка оборудования:						
· Заключен договор на поставку оборудования ___________№ _______ ;	
· Подрядная организация – _______________________________;			
· Сумма договора – ___________ тыс. руб. с НДС, ______________ тыс. руб. без НДС;
· Освоено на 01.01.201__ г. –  __________ тыс. руб. с НДС, __________тыс. руб. без НДС;
· Профинансировано на 01.01.201__ г. –  ______ тыс. руб. с НДС, ____тыс. руб. без НДС;
По договору выполнен следующий объем работ: -.	
Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в ____ 201___ г.
** Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.												
7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах АО "ОЭЗ ППТ «Липецк" по технологическому присоединению
7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:				
● 
7.1.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:						
● 20 МВА
7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:						
●
		
7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:						
● Х Y
7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:	
	●				
7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:						
●
	Год
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	Распределяемая мощность МВт
	5
	8
	12
	16
	19


		
7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:						
● 19МВт
		
8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики
8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:
●нет			
8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:
●нет
8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:
●отсутствует


9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:
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